


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30
Allestimento cantiere ( recinzione, impianti, ecc.) -€                       -€                 FINE 3 KM
Condotte 1 759 978,51€     242 981,76€  242 981,76€  242 981,76€  242 981,76€  98 506,44€    98 506,44€    98 506,44€    98 506,44€    98 506,44€    98 506,44€    98 506,44€    98 506,44€    
Manufatto di connessione al DN 700 ex CITL 62 435,74€           62 435,74€    
Manufatti di sfiato 77 576,91€           18 938,52€    18 938,52€    18 938,52€    10 380,67€    10 380,67€    
Manufatti di scarico 148 734,01€        31 702,49€    31 702,49€    31 702,49€    17 875,52€    17 875,52€    17 875,52€    
Manufatto di sezionamento e sfiato al picch.45 19 975,14€           19 975,14€    
Manufatto di derivazione e connessione al DN 200 ex CITL 44 883,06€           22 441,53€    22 441,53€    
Manufatto di derivazione DN 200 (picch.128 - progr. 5278,36) 18 135,70€           18 135,70€    
Manufatto di connessione al DN 150 ex CITL 24 823,53€           12 411,77€    12 411,77€    
Impianto di protezione catodica 51 542,02€           24 625,01€    24 625,01€    2 292,00€       
Oneri speciali di sicurezza 49 266,46€           5 000,00€       3 000,00€       3 000,00€       3 000,00€       8 816,62€       8 816,62€       8 816,62€       8 816,62€       

Importo complessivo lavori 2 257 351,08€     

Importo parziale mensile in euro

Importo progressivo in euro

ImportoAttività

Mese 1

544 604,52€                               

Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6

544 604,52€                               769 789,49€                               

1 314 394,01€                            

205 829,49€                               223 705,00€                               234 085,67€                               279 336,90€                               

1 520 223,50€                            1 743 928,50€                            1 978 014,18€                            2 257 351,08€                            
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